



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Avançado Piumhi
Rua Severo Veloso, 1880 - Bairro BELA VISTA - CEP 37925-000 - Piumhi - MG
(37) 3371-3353 - www.ifmg.edu.br

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PARCERIA

DADOS DO PROJETO

CAMPUS/UNIDADE	Piumhi
Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA	23715.000995/2021-91
NOME DO PROJETO	IFMG Sustentável: Por uma metamorfose social

JUSTIFICATIVA PARA PRORROGAÇÃO

O projeto previa a alocação de mão-de-obra de pessoas em regime semiaberto, o que não foi possível devido a insucesso na disponibilização pelo sistema prisional do município de Piumhi. Isso fez com que a execução e implementação da infraestrutura do projeto andasse em ritmo lento.

Outro fator foi o atraso na liberação da conta bancária específica para que a Funarbe executasse o projeto, o que culminou no início efetivo da execução apenas em abril de 2022.

Para viabilizar o uso dos recursos de rendimento da aplicação financeira e a execução das metas do projeto, faz-se necessário o aditamento do prazo para que o contrato se encerre em 30/04/2024.

ETAPAS PARA PRORROGAÇÃO

Dicas para preenchimento: Copie as metas e etapas do plano de trabalho original que farão parte do período de prorrogação alterando os prazos das etapas que serão desenvolvidas neste período a ser prorrogado

STATUS	ID	Meta	Indicador Físico da Meta		Etapa/Fase	Período de Execução da Etapa	
			Unid. de Medida	Qtd.		Início	Término
CONCLUÍDO	01	Terraplenagem	6.000	m ²	Nivelamento do terreno.	Mês 1	Mês 1
CONCLUÍDO	02	Execução da infraestrutura e do sistema de irrigação	1	un.	Outorga do poço existente, inclusive o teste de bombeamento.	Mês 1	Mês 12
					Instalação da infraestrutura para irrigação.	Mês 1	Mês 15

CONCLUÍDO	03	Correção do solo	3.000	m ²	Aplicação de insumos para correção e preparo do solo para plantio.	Mês 1	Mês 2
EXCLUÍDO	04	Urbanização e cercamento do entorno	1	vb.	Execução de muro arrimo necessário para a realocação do alambrado.	Mês 3	Mês 15
					Realocação de alambrado existente.	Mês 5	Mês 15
					Execução de passeio.	Mês 4	Mês 15
					Instalação de alambrado novo e dos portões..	Mês 3	Mês 15
EM ANDAMENTO	05	Aquisição dos insumos, materiais e equipamentos para a operação do projeto.	1	vb.	Aquisição dos materiais, ferramentas e insumos necessários para a instalação dos viveiros e canteiros.	Mês 3	Mês 28
EM ANDAMENTO	06	Plantio e cultivo dos alimentos e mudas	1	vb.	Aquisição dos insumos necessários para o cultivo e produção.	Mês 5	Mês 28
EXCLUÍDO	07	Construção da infraestrutura para instalações hidrossanitárias e de energia elétrica, além das edificações (banheiros masculino e feminino; almoxarifado; refeitório e sala de aula).	9	m ²	Instalação de sanitário para uso pelos colaboradores do projeto.	Mês 3	Mês 15

ASSINATURAS

Coordenador(a) do projeto
Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto

Piumhi, 17 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Humberto Coelho de Melo, Diretor(a) - Campus Avançado Piumhi**, em 18/10/2023, às 10:46, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Stella Maria Gomes, Chefe de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-graduação - Campus Avançado Piumhi**, em 18/10/2023, às 11:04, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **1707815** e o código CRC **53663279**.

23715.000931/2023-51

1707815v1