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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA
1. DADOS DO PROJETO

 
 

CAMPUS/UNIDADE Formiga/MG
Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA
PARCERIA  

NOME DO PROJETO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE AMBIENTE DE INOVAÇÃO NO CAMPUS FORMIGA: LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE E
EMPREENDEDORISMO UNIVERSITÁRIO (LICEU)

 
 

2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO
 

2.3.1 Objetivo Geral
Dica para preenchimento: Descreva se o objetivo do geral foi alcançado ou não e como foi isso

 

O objetivo geral do projeto era "auxiliar na implantação no IFMG Campus Formiga o Laboratório de Inovação, Criatividade e Empreendedorismo Universitário (LICEU) constituindo espaço
 multiusuário de fomento à cultura empreendedora visando a consolidação de um ecossistema de inovação em Formiga e região e contribuir para o fortalecimento de  atividades extensionistas como
eventos e suporte aos empreendedores  (potenciais e estabelecidos) colaborando, também, nas ações de ensino e pesquisa, consolidando o tripé de atuação das instituições de ensino superior."
Entende-se que este objetivo foi alcançado, tendo em vista os resultados alcançados pelo LICEU desde a sua criação.

 
2.3.2 Objetivos Específicos

Dica para preenchimento: Descreva se os objetivos específicos foram alcançados ou não e como foi isso
 

1. Revisão    do    Projeto    Preliminar    e    elaboração    do    Projeto    Final: objetivo alcançado (projeto final elaborado)
2. Recrutamento,    seleção    e    contratação    aluno    bolsista    de    Iniciação    Tecnológica    e    Industrial    de    nível    A    (ITI-A): objetivo alcançado (bolsista recrutado)
3. Captação    de    parcerias: objetivo atendido parcialmente (parcerias estabelecidas mas não formalizadas)
4. Elaboração    e    aprovação    de    normatizações    para    operação    do    Liceu: objetivo alcançado (normatizações elaboradas e aprovadas)
5. Aquisição    de    mobiliário    e    equipamentos    e    contratação    de    serviços: objetivo alcançado (mobiliário adquirido e serviços contratados)
6. Recrutamento    e    seleção    de    servidores    e    alunos    para    atuarem    no    Liceu: objetivo alcançado (servidores e alunos recrutados)
7. Capacitação    de    servidores    e    alunos    que    atuarão    no    Liceu: objetivo alcançado (servidores e alunos capacitados)
8. Adequação    dos    espaços: objetivo alcançado (espaços adequados)
9. Instalação    de    mobiliário    e    equipamentos: objetivo alcançado (mobiliário e equipamentos instalados)

10. Início    das    atividades    do    Liceu    (Fase    I): objetivo alcançado (atividades da Fase I iniciadas)
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11. Prospecção    de    oportunidades    de    pré-incubação    (aceleração)    e    de    mapeamento    de    demandas    junto    a    sociedade: objetivo atendido parcialmente (prospecção de
oportunidades de pré-incubação (aceleração) feito; mapeamento de demandas junto a sociedade feito de maneira não sistematizada)

12. Início    das    atividades    do    Liceu    (Fase    II): objetivo alcançado (atividades da Fase II iniciadas)

 
2.4 Metas e Etapas de Execução

Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva o desenvolvimento das atividades previstas
 

ID Meta Quantidade
Prevista Unidade de Medida Quantidade Alcançada Unidade de Medida

01 Revisão    do    Projeto    Preliminar    e    elaboração    do    Projeto    Final 01 Projeto 01 Projeto

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto, ex.

1º, 2º, 3º...)

Comentários sobre a
execução

01 Elaborar, em conjunto com a coordenação do NIT e equipe de
especialistas, projeto final de estruturação do Liceu 1º 3º 1º 3º Projeto elaborado e

aprovado

 

ID Meta Quantidade
Prevista

Unidade de
Medida Quantidade Alcançada Unidade de Medida

02 Recrutamento,    seleção    e    contratação    aluno    bolsista    de    Iniciação  
 Tecnológica    e    Industrial    de    nível    A    (ITI-A) 01 Bolsista 01 Bolsista

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto, ex.

1º, 2º, 3º...)

Comentários sobre a
execução

01 Elaborar e publicar edital de seleção de estagiário 1º 1º 1º 1º Edital publicado

02 Contratar estagiário 1º 1º 1º 1º Bolsista selecionado e
contratado

 

ID Meta Quantidade
Prevista Unidade de Medida Quantidade Alcançada Unidade de Medida

03 Captação    de    parcerias 05 Parcerias 06 Parcerias
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ID Etapa

Mês Inicial
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto, ex.

1º, 2º, 3º...)

Comentários sobre a
execução

01 Firmar parcerias com atores do ecossistema de inovação regional 2º 12º 2º 12º

Parcerias firmadas mas
não formalizadas por
meio do movimento
TEIA

 

ID Meta Quantidade
Prevista Unidade de Medida Quantidade Alcançada Unidade de Medida

04 Elaboração    e    aprovação    de    normatizações    para    operação    do    Liceu 01 Regimento 01 Regimento

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto, ex.

1º, 2º, 3º...)

Comentários sobre a
execução

01 Elaborar Regimento Interno do Liceu e regulamentações
específicas 4º 4º 4º 4º Regimento elaborado

02 Aprovar Regimento Interno do Liceu e regulamentações
específicas 4º 4º 4º 4º Regimento aprovado

 

ID Meta Quantidade
Prevista Unidade de Medida Quantidade Alcançada Unidade de Medida

05 Aquisição    de    mobiliário    e    equipamentos    e    contratação    de    serviços 01/01 Compra/contratação 01/01 Compra/contratação

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto, ex.

1º, 2º, 3º...)

Comentários sobre a
execução

01 Adquirir mobiliário e equipamentos e contratar serviços para
adaptação do espaço 4º 7º 4º 7º Mobiliário comprado e

serviços contratados

 

ID Meta Quantidade
Prevista

Unidade de
Medida Quantidade Alcançada Unidade de Medida



24/02/2025 06:26 SEI/IFMG - 1948076 - Parceria: Prestação de Contas do Objeto

https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=2137594&infra_sistema=100000100&infra_… 4/9

06 Recrutamento    e    seleção    de    servidores    e    alunos    para    atuarem    no  
 Liceu 01 Portaria 01 Portaria

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto, ex.

1º, 2º, 3º...)

Comentários sobre a
execução

01 Recrutar e selecionar servidores e alunos voluntários para
atuarem no Liceu 5º 5º 5º 5º

Portaria com indicação de
docentes e alunos da
equipe do Liceu
publicada

 

ID Meta Quantidade
Prevista Unidade de Medida Quantidade Alcançada Unidade de Medida

07 Capacitação    de    servidores    e    alunos    que    atuarão    no    Liceu 01 Capacitação 01 Capacitação

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto, ex.

1º, 2º, 3º...)

Comentários sobre a
execução

01 Capacitar servidores e alunos que atuarão no Liceu 6º 7º 6º 7º Capacitação dos alunos
e servidores realizada

 

ID Meta Quantidade
Prevista Unidade de Medida Quantidade Alcançada Unidade de Medida

08 Adequação    dos    espaços 03 Espaços adequados 03 Espaços adequados

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto, ex.

1º, 2º, 3º...)

Comentários sobre a
execução

01 Efetuar a adequação dos espaços 6º 7º 6º 7º Espaços adequados

 

ID Meta Quantidade
Prevista Unidade de Medida Quantidade Alcançada Unidade de Medida
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09 Instalação    de    mobiliário    e    equipamentos 01 Instalação concluída 01 Instalação concluída

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto, ex.

1º, 2º, 3º...)

Comentários sobre a
execução

01 Instalar mobiliário e equipamentos 7º 8º 7º 8º Instalação de mobiliário
concluída

 

ID Meta Quantidade
Prevista

Unidade de
Medida Quantidade Alcançada Unidade de Medida

10 Início    das    atividades    do    Liceu    (Fase    I) NSA NSA NSA NSA

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto, ex.

1º, 2º, 3º...)

Comentários sobre a
execução

01 Iniciar as atividades do Liceu (Fase I) 9º 9º 9º 9º Atividades iniciadas

 

ID Meta Quantidade
Prevista Unidade de Medida Quantidade Alcançada Unidade de Medida

11 Prospecção    de    oportunidades    de    pré-incubação    (aceleração)    e    de  
 mapeamento    de    demandas    junto    a    sociedade. 08 Oportunidades

identificadas 08 Oportunidades
identificadas

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto, ex.

1º, 2º, 3º...)

Comentários sobre a
execução

01
Prospectar de oportunidades de pré-incubação (aceleração) e
identificar desafios mercadológicos, sociais e/ou tecnológicos
junto à sociedade

9º 12º 9º 12º

5 oportunidades de pré-
incubação prospectadas;
mapeamento de
demandas junto a
sociedade feito de
maneira não
sistematizada
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ID Meta Quantidade
Prevista

Unidade de
Medida Quantidade Alcançada Unidade de Medida

12 Início    das    atividades    do    Liceu    (Fase    II) NSA NSA NSA NSA

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto,

ex. 1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês de
execução do projeto, ex.

1º, 2º, 3º...)

Comentários sobre a
execução

01 Iniciar atividades do Liceu (Fase II) 12º 12º 12º 12º Atividades iniciadas

 
 

2.5 Resultados Esperados e Beneficiários
Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva os resultados alcançados e informar o número de beneficiários previstos no plano de trabalho comparando com o

número de beneficiários alcançados

Resultados Esperados Resultados Alcançados

Disseminação da cultura empreendedora e de inovação no município de Formiga e em toda a microrregião;
Auxílio ao desenvolvimento de novos negócios, produtos e tecnologias sociais inovadores e sustentáveis;
Desenvolvimento de práticas inovadoras de ensino;
Contribuição na consolidação de um ecossistema de inovação e empreendedorismo regional.

Entende-se que os resultados esperados estabelecidos no
projeto são amplos e de médio e longo prazo e, sendo assim,
de difícil mensuração neste momento. Acredita-se, no entanto,
que as ações já executadas pelo LICEU têm contribuído para o
alcance dos mesmos.

ID Beneficiários do Projeto (Público Alvo) Quantidade Prevista Quantidade Alcançada

01 O projeto não previa quantificação de beneficiários (público-alvo)   

02    

03    

...    

n    

TOTAL   
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3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO
 

3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso
Dicas para preenchimento: Informe o valor total executado para cada item previsto no plano de trabalho do projeto.

 

ID Natureza
de Despesa Item Especificação Unid.

Medida Qtd. Valor Unit. Valor Total Partícipe
Financiador

Data
Desembolso /

Repasse
(mês do
projeto)

Partícipe
Executor 

Valor Total
Executado

01
Serviços de
terceiros
pessoa física

Contratação de pintor para executar serviço
de pintura de paredes (incluindo grafismo
simples com base geométrica), forro de
gesso acartonado ou laje e esquadrias (ex.
portas e/ou janelas de madeira e/ou metal);
material (ex. lixa, fita crepe, gesso em pó,
outros) inclusos, com exceção das tintas e da
massa corrida; equipamento (ex. pincel,
rolo, desempenadera, espátula, outros)
incluso.

Dia de
trabalho 7 246,00 1.722,00 IFMG (Recursos

do projeto) 01/2022 Fadema 1.715,00

02
Equipamentos
e material
permanente

Mesa trapézio modular; 79x52x71cm. Unidade 40 356,31 14.252,40 IFMG (Recursos
do projeto) 01/2022 Fadema 14.252,40

03
Equipamentos
e material
permanente

Cadeira Allegra; cor:laranja telha; 100%
polipropileno; empilhavel e lavável. Unidade 60 295,98 17.758,98 IFMG (Recursos

do projeto) 03/2022 Fadema 17.758,98

04
Equipamentos
e material
permanente

Mesa de centro baixa circular; tampo de
MDP/MDF: acabamento: madeira; pé de
estrutura metálica e pintura epóxi preta;
tampo com aprox. 70cm de diâmetro.

Unidade 3 265,7466 797,24 IFMG (Recursos
do projeto) 06/2023 Fadema 797,24

05
Equipamentos
e material
permanente

Sofá modular; acabamento: courísismo ou
facto; cor: fendi; 3 módulos 90x60cm e 1
módulo 120x60cm.

Unidade 1 3.229,90 3.229,90 IFMG (Recursos
do projeto) 09/2022 Fadema 3.229,90

06 Material de
consumo

Tinta acrílica fosco; cor a definir; lavável;
(Modelos de referencia: Coral ou Suvinil.) Unidade 2 567,50 1.135,00 IFMG (Recursos

do projeto) 10/2021 Fadema 1.135,00

07 Material de
consumo

Massa corrida para uniformizar, nivelar e
corrigir pequenas imperfeições em
superfícies internas de alvenaria e concreto;
embalagem com 6kg;(Modelos de
referencia: Coral ou Suvinil.)

Unidade 1 32,00 32,00 IFMG (Recursos
do projeto) 10/2021 Fadema 32,00

08 Material de
consumo

Cachepô de cimento tradicional para vaso de
grande porte. Unidade 2 100,00 200,00 IFMG (Recursos

do projeto) 06/2023 Fadema 919,70

09
Material de
consumo

Tinta esmalte/verniz para metal para pintura
da tubulação elétrica aparente; cor: preto;

Unidade 3 99,15 297,45 IFMG (Recursos
do projeto)

10/2021 Fadema 294,00
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acabamento: fosco. Lata 3,6L

10 Material de
consumo

Tinta portas - verde escuro (portas entrada) e
vermelho escuro (porta quartinho). Lata
3,6L

Unidade 3 115,00 345,00 IFMG (Recursos
do projeto) 10/2021 Fadema 345,00

...           

n           

TOTAL R$ 39.769,97 ------------------------------------------------------------------
- R$ 40.479,22

 
 

4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS
Dicas para preenchimento: descreva os principais obstáculos enfrentados para a realização do projeto

 

Atraso no início de execução do projeto
Dificuldades de comunicação e de execução, no início do projeto, com a executora dos recursos financeiros
Transtornos causados pela pandemia de Covid-19
Aumento de preços dos itens solicitado entre o momento de elaboração do projeto e sua execução financeira

 

 
5. LIÇÕES APRENDIDAS

Dicas para preenchimento: descreva as lições aprendidas durante a realização do projeto
 

Percepção da necessidade de ser mais conservador nos objetivos e metas definidas para projetos;
Percepção da necessidade de ser mais assertivo e exigente com entidades executoras de projetos

 
6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS

Dicas para preenchimento: espaço para depoimentos e comentários adicionais que possam complementar a prestação de contas do projeto
 

Sem comentários adicionais.

 

 
 

ASSINATURAS
Coordenador(es) do projeto
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Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto
 

Formiga, 18 de junho de 2024.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Rivera Peres Junior, Professor, em 18/06/2024, às 17:21, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Patrick Santos de Oliveira, Diretor(a) Geral - Campus Formiga, em 02/08/2024, às 09:54, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador 1948076 e o código CRC D4DCE958.
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