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SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO

As alterações solicitadas neste formulário não poderão implicar em majoração do valor, alteração da vigência ou do objeto do instrumento celebrado.

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome do Projeto
QUEIJO MINAS ARTESANAL DA CANASTRA: AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE QUALIDADE E AÇÕES
EXTENSIONISTAS PARA SUA MELHORIA

Edital 08/2018

Processo SEI no Convênio 23208.000913/2020-57

Coordenador Amanda Soriano Araújo Barezani

SIAPE 2402257

Campus/Unidade Bambuí(MG)

Telefone Institucional (37) 3431-4900

Celular: (37)998697912

E-mail: amanda.barezani@ifmg.edu.br

ITENS 2, 3 E 4 (PREENCHER CONFORME ALTERAÇÃO A SER FEITA NO PLANO DE TRABALHO)

2 - ITENS SOLICITADOS NO PLANO DE TRABALHO QUE SERÃO RETIRADOS

Item Capital/Custeio Natureza de Despesa Quantidade
Valor

Unitário
Valor
Total

TOTAL A RETIRAR

3 - ITENS QUE SERÃO INSERIDOS NO PLANO DE TRABALHO

Item Capital/Custeio Natureza de Despesa Quantidade
Valor

unitário
Valor
total

TOTAL A INSERIR

4- ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA

(Este campo aplica-se apenas a alterações de prazos e datas constantes do plano de trabalho e não altera a
vigência do convênio, portanto atentar para não solicitar alterações que extrapolem a vigência atual do
convênio)

Período de realização: 03/2020 a 31/08/2020

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)
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Atividades

Concluída( dentro da
Vigência atual
28/09/2018 a
30/03/2020)

Abril/2020 Maio/2020 Junho/2020 Julho/2020 Agosto/2020

Seleção de alunos
participantes

X

Validação
questionário e envio
Plataforma Brasil

X

Seleção fazendas
visitadas junto ao
integrante da Emater e
responsáveis pelo
projeto.

X

Orçamento e Compra
dos meios e materiais
necessários para
implantação do
laboratório de
Microbiologia

X

Visita e assistência às
fazendas selecionadas,
aplicação do
questionário e coleta
de amostras de leite e
água; envio das
amostras para
Embrapa.

Em andamento X X

Diagnóstico
microbiológico

X X X X

Tabulação dos dados e
análise estatística

X

Apresentação dos
resultados e
ministração de cursos
aos produtores

X

Redação do relatório X

PLANO DE APLICAÇÃO  E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Plano de Aplicação

Nome da Ação Descrição
Cód.
Natureza
Despesa

Valor Total Situação

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA

Pote estéril-Pote estéril 120 ml 33903035 R$ 105,00 Executado
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SUA MELHORIA

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Ágar para cultivo bacteriológico-Coagulase 33903011 R$ 138,00 Executado

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Tubos Tubos de 30 ml com tubos de duhra 33903035 R$ 165,00 Executado

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Ágar para cultivo bacteriológico Agar BHI 33903012 R$ 200,00 A executar

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Alça descartável-Alca descartável  pacot 33903035 R$ 215,10
Executado/Compra
errada

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

água peptonada Agua peptonada  500g 33903012 R$ 230,00 Executado

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Ágar para cultivo bacteriológico-Agar Salmonella 33903011 R$ 236,00 Executado

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Serviço de Postagem de Correspondência ( 33903947 R$ 250,00 A executar

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Pote estéril Pote estéril 120 ml com tiossulfato 33903035 R$ 284,00 Executado

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Ágar para cultivo bacteriológico Agar Eosina 33903012 R$ 289,00 Executado

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Ágar para cultivo bacteriológico Agar Baird 33903012 R$ 300,00 Executado
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QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Ágar para cultivo bacteriológico Agar Hektoen 33903011 R$ 339,50 Executado

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Placa de Petri-Placa de petri 90x15 mm e 33903035 R$ 400,00 Executado

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Ágar para cultivo bacteriológico Agar Rappaport 33903011 R$ 461,00
Executado/Compra
errada

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Ágar para cultivo bacteriológico Agar nutriente 33903011 R$ 464,60 Executado

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Ágar para cultivo bacteriológico Agar Macconkey33903012 R$ 465,00 Executado

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

caldo para cultivo bacteriológico Caldo 33903012 R$ 496,00 A executar

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

caldo para cultivo bacteriológico Caldo 33903012 R$ 632,00
Executado/Compra
errada

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Alça descartável-Alça descartavel drigalky 33903035 R$ 720,00 Executado

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

meio para cultivo bacteriológico Meio Rugai 33903012 R$ 1.560,00 Executado

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E
AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

Serviços de terceiros PRESTAÇÃO DE SERVI 33903979 R$ 1.800,00 A executar

QUEIJO MINAS ARTESANAL DA
CANASTRA: AVALIAÇÃO DE
PARÂMETROS DE QUALIDADE E

Bolsa - Auxílio Financeiro a Estudantes 33901801 R$ 4.000,00 Executado
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AÇÕES EXTENSIONISTAS PARA
SUA MELHORIA

5 - JUSTIFICATIVA

Solicito a prorrogação do projeto, já que, após a resolução da questão da aquisição errônea de materiais pela FADEMA, resultando em um atraso de 10
meses no cronograma de execução do mesmo, no momento há total impossibilidade de conclusão da atividade pontuada como “Visita e assistência às
fazendas selecionadas, aplicação do questionário e coleta de amostras de leite e água”. Estas visitas foram programadas para os meses de novembro e
dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020, mas com o grande volume de chuvas, acima do previsto para o período, não há como ter acesso à
maioria das fazendas com o carro disponibilizado pelo IFMG- campus Bambuí. Essa limitação impossibilita a conclusão do restante das atividades
previstas no cronograma, sendo que a mesma deverá ser prorrogada para agosto/2020, incluindo um aditivo para os gastos e aquisições por meio da
FADEMA.

6 - ASSINATURA DE DEFERIMENTO 

Esta solicitação de alteração só possui validade se assinado pelo coordenador do projeto.
A alteração somente poderá ser executada após deferimento da área responsável pelo Edital (PROEX,
PRPPG, PROEN, etc) o qual o projeto está vinculado.

Belo Horizonte, 06 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Amanda Soriano Araujo Barezani, Professora, em 18/03/2020, às 21:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador 0523781 e o código CRC
057A4842.
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