



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS  
Campus Congonhas  
Diretoria de Ensino  
Docentes Linguagens e Códigos Campus Congonhas  
Avenida Michael Pereira de Souza, 3007 - Bairro Campinho - CEP 36417-050 - Congonhas - MG  
3137318100 - www.ifmg.edu.br

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA

### 1. DADOS DO PROJETO

CAMPUS/UNIDADE IFMG - Congonhas  
Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA 23210.001357/2022-59  
NOME DO PROJETO Curso de Formação Continuada Didática e Práticas de Ensino

### 2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO

#### 2.3.1 Objetivo Geral

*Dica para preenchimento: Descreva se o objetivo do geral foi alcançado ou não e como foi isso*

O objetivo geral do projeto de oportunizar conhecimentos teórico-práticos relacionados à atuação docente nos anos iniciais do ensino fundamental para os professores da rede municipal de Belo Vale (MG) foi alcançado.

#### 2.3.2 Objetivos Específicos

*Dica para preenchimento: Descreva se os objetivos específicos foram alcançados ou não e como foi isso*

Os seguintes objetivos específicos foram alcançados:

- Planejar atividades didáticas com base nos conhecimentos prévios observados no grupo de alunos
- Socializar, analisar e refletir criticamente sobre o planejamento juntamente com a orientadora, a fim de obter liberação para a realização da prática.
- Realizar os projetos de docência previamente planejados e detalhados.
- Desenvolver atitudes críticas e reflexivas relacionadas aos processos de ensino e de aprendizagem, ao papel do professor, do aluno e da escola.

O seguinte objetivo foi alterado:

- Elaborar relatório da prática articulando o processo de produção de conhecimento com a realidade cultural e pedagógica.

Os professores da rede básica de Belo Vale (MG) optaram por fazer uma prática compartilhada oral ao invés de escrita, considerando a realidade no qual estão inseridos.

### 2.4 Metas e Etapas de Execução

*Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva o desenvolvimento das atividades previstas*

ID	Meta	Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
01	Ministrar aulas de Didática e Práticas de Ensino: Literatura	6	aulas presenciais	6	aulas

ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Aula presencial em Belo Vale	1º	1º	1º	1º	Esta aula foi transformada em um acompanhamento online em virtude da situação de saúde da professora ministrante e a incompatibilidade de marcar horário alternativo com a turma.
02	Aula presencial em Belo Vale	1º	1º	2º	2º	
03	Aula presencial em Belo Vale	2º	2º	2º	2º	
04	Aula presencial em Belo Vale	2º	2º	3º	3º	
05	Trabalho presencial no campus do IFMG Congonhas	3º	3º	3º	3º	
06	Trabalho presencial no campus do IFMG Congonhas	3º	3º	3º	3º	

ID	Meta	Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
----	------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------------

02	Ministrar aulas de Didática e Práticas de Ensino de Literatura: Ciências da Natureza	4	4	4	4
----	--	---	---	---	---

ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Aula presencial em Belo Vale	3º	3º	3º	4º	
02	Aula presencial em Belo Vale	4º	4º	4º	5º	
03	Aula presencial em Belo Vale	5º	5º	5º	6º	
04	Aula presencial em Belo Vale	6º	6º	6º	6º	
05	Trabalho presencial no campus do IFMG Congonhas	6º	6º	6º	7º	
06	Trabalho presencial no campus do IFMG Congonhas	6º	6º	6º	7º	

ID	Meta	Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
----	------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------------

03 Ministras aulas de Didática e Práticas de Ensino: 4 aulas 0 aulas  
 Língua Inglesa

ID	Etapa	Mês Inicial Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Previsto (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Inicial Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Mês Final Executado (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	Comentários sobre a execução
01	Aula presencial em Belo Vale	7º	7º			Esta etapa do projeto não foi executada uma vez que a docente responsável entrou de licença capacitação.
02	Aula presencial em Belo Vale	8º	8º			Esta etapa do projeto não foi executada uma vez que a docente responsável entrou de licença capacitação.
03	Aula presencial em Belo Vale	8º	8º			Esta etapa do projeto não foi executada uma vez que a docente responsável entrou de licença capacitação.
04	Aula presencial em Belo Vale	9º	9º			Esta etapa do projeto não foi executada uma vez que a docente responsável entrou de licença capacitação.
05	Trabalho presencial no campus do IFMG Congonhas	9º	9º			Esta etapa do projeto não foi executada uma vez que a docente responsável entrou de licença capacitação.
06	Trabalho presencial no campus do IFMG Congonhas	9º	9º			Esta etapa do projeto não foi executada uma vez que a docente responsável entrou de licença capacitação.

### 2.5 Resultados Esperados e Beneficiários

*Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva os resultados alcançados e informar o número de*

*beneficiários previstos no plano de trabalho comparando com o número de beneficiários alcançados*

Resultados Esperados		Resultados Alcançados	
<p>Esperamos que ao final da formação haja um processo de reflexão sobre a prática docente entre os professores da rede municipal de Belo Vale (MG) e os docentes proponentes do IFMG Campus Congonhas. A partir da formação oferecida, esperamos que os beneficiários possam ter ferramentas práticas e reflexivas para atuação em sua sala de aula. Depoimentos dos professores participantes serão recolhidos do formulário final do curso para que haja um registro sobre o aproveitamento da formação e a forma como ela pode ser melhorada em edições futuras</p>		<p>Os resultados foram alcançados e os depoimentos colhidos ao final, através do grupo de whatsapp montado, onde houve troca de informações sobre a experiência.</p>	
ID	Beneficiários do Projeto (Público Alvo)	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada
01	Profissionais da Rede Municipal de Educação do Município de Belo Vale	108	32
<b>TOTAL</b>		108	32

### 3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

#### 3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso

*Dicas para preenchimento: Informe o valor total executado para cada item previsto no plano de trabalho do projeto.*

ID	Natureza de Despesa	Item Especificação	Unid. Medida	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Partícipe Financiador	Data Desembolso / Repasse (mês do projeto)	Partícipe Executor	Valor Total Executado
01	333018	Auxílio Financeiro a Estudantes / PROEX	bolsas	3	R\$400,00	R\$1200,00	IFMG Congonhas	-	IFMG Congonhas	0
02	333018	Auxílio Financeiro a Estudantes / PROEX	bolsas	3	R\$400,00	R\$1200,00	IFMG Congonhas	-	IFMG Congonhas	0
03	333018	Auxílio Financeiro a Estudantes / PROEX	bolsas	3	R\$400,00	R\$1200,00	IFMG Congonhas	-	IFMG Congonhas	0
04	333018	Auxílio Financeiro a Estudantes / PROEX	bolsas	3	R\$400,00	R\$1200,00	IFMG Congonhas	-	IFMG Congonhas	0
<b>TOTAL</b>					R\$ 0					R\$0

Não foi utilizado recurso de bolsas, pois não houve bolsistas interessados.

### 4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

*Dicas para preenchimento: descreva os principais obstáculos enfrentados para a realização do projeto*

O principal obstáculo enfrentado pelo projeto foi a captação de bolsistas interessados. Por se tratar de um projeto que ocorreu em outro município, tivemos dificuldades de encontrar bolsistas regulares, que tivessem disponibilidade por três ou quatro meses para trabalhar no projeto. Ao longo do trabalhos, tivemos atuação de bolsistas voluntários variados, que se comprometeram a acompanhar uma aula cada a fim de ter experiência e envolvimento com um projeto de extensão.

### 5. LIÇÕES APRENDIDAS

*Dicas para preenchimento: descreva as lições aprendidas durante a realização do projeto*

Utilizar mais bolsistas voluntários dos cursos de graduação do IFMG de forma rotativa, a fim de promover maior participação dos alunos, ainda que seja de forma pontual.

## 6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS

*Dicas para preenchimento: espaço para depoimentos e comentários adicionais que possam complementar a prestação de contas do projeto*

"Esse projeto nos ajudou a pensar fora da caixa. Vamos levar as reflexões das práticas pras nossas salas de aula!" - Participante

Congonhas, 08 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Melissa Cristina Silva de Sá, Professora**, em 08/02/2024, às 15:01, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **1826794** e o código CRC **8B9B426B**.

23210.000178/2024-66

1826794v1