



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS**  
 Campus Ouro Preto  
 Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura  
 Rua Pandiá Calógeras, 898 - Bairro Bauxita - CEP 35400-000 - Ouro Preto - MG  
 - www.ifmg.edu.br

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA

### 1. DADOS DO PROJETO

<b>CAMPUS/UNIDADE</b>	Ouro Preto / Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura
<b>Nº. PROCESSO SEI ORIGINAL DA PARCERIA</b>	23213.001581/2024-82
<b>NOME DO PROJETO</b>	AULAS DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME DO ENCCEJA PARA MULHERES

### 2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO

#### 2.3.1 Objetivo Geral

*Dica para preenchimento: Descreva se o objetivo do geral foi alcançado ou não e como foi isso*

O projeto consistiu em oferecer aulas de preparação para o exame do Encceja para mulheres em Mariana, visando a certificação do ensino fundamental e médio.

#### 2.3.2 Objetivos Específicos

*Dica para preenchimento: Descreva se os objetivos específicos foram alcançados ou não e como foi isso*

- 1) Foram preparados materiais didáticos específicos para as disciplinas do Encceja.
- 2) Foram ministradas aulas de preparação com foco nas disciplinas exigidas pelo exame.
- 3) Foi promovida a autoestima e a motivação das alunas, encorajando a continuidade dos estudos.
- 4) Foi realizada uma avaliação diagnóstica inicial para conhecer a realidade de cada aluna e adaptar as aulas às suas necessidades.

#### 2.4 Metas e Etapas de Execução

*Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva o desenvolvimento das atividades previstas*

ID	Meta	Quantidade Prevista	Unidade de Medida	Quantidade Alcançada	Unidade de Medida
----	------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------------

01	Realizar treinamento para exame do Encceja 2024		1	unidade	1	unidade
<b>ID</b>	<b>Etapa</b>	<b>Mês Inicial Previsto</b> (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	<b>Mês Final Previsto</b> (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	<b>Mês Inicial Executado</b> (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	<b>Mês Final Executado</b> (Indicar mês de execução do projeto, ex. 1º, 2º, 3º...)	<b>Comentários sobre a execução</b>
01	Seleção de bolsistas	1	1	1	1	Realizado com sucesso.
02	Preparação de material didático e realização de aulas de treinamento	1	1	1	1	Realizado com sucesso.

### 2.5 Resultados Esperados e Beneficiários

*Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva os resultados alcançados e informar o número de beneficiários previstos no plano de trabalho comparando com o número de beneficiários alcançados*

Resultados Esperados		Resultados Alcançados	
Treinar 25 mulheres que participam do Programa de Inclusão Produtiva para realização da prova do Encceja no dia 25 de agosto de 2024.		Os resultados foram alcançados por meio do treinamento das 25 mulheres.	
ID	Beneficiários do Projeto (Público Alvo)	Quantidade Prevista	Quantidade Alcançada
01	Mulheres participantes do projeto Programa de Inclusão Produtiva - Mariana.	25	25
<b>TOTAL</b>		25	25

### 3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

#### 3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso

*Dicas para preenchimento: Informe o valor total executado para cada item previsto no plano de trabalho do projeto.*

ID	Natureza de Despesa	Item Especificação	Unid. Medida	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Partícipe Financiador	Data Desembolso / Repasse (mês do projeto)	Partícipe Executor	Valor Total Executado
----	---------------------	--------------------	--------------	------	-------------	-------------	-----------------------	--	--------------------	-----------------------

01		Bolsa de Estágio Decreto Municipal nº 9.741/2019 de curso de graduação	Bolsas	3 meses	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00	PMMAR	1	PMMAR	R\$ 1.950,00
<b>TOTAL</b>						R\$ 1.950,00	-----			R\$ 1.950,00

#### 4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS

*Dicas para preenchimento: descreva os principais obstáculos enfrentados para a realização do projeto*

A duração do treinamento ocorreu em um período muito curto.

#### 5. LIÇÕES APRENDIDAS

*Dicas para preenchimento: descreva as lições aprendidas durante a realização do projeto*

Este tipo de projeto deveria ser estendido a mais beneficiários.

#### 6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS

*Dicas para preenchimento: espaço para depoimentos e comentários adicionais que possam complementar a prestação de contas do projeto*

#### ASSINATURAS

*Coordenador(es) do projeto*

*Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto*

Ouro Preto, 10 de outubro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Diego Alves de Oliveira, Diretor(a) de Extensão, Esporte e Cultura - Campus Ouro Preto**, em 10/10/2024, às 15:15, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2067963** e o código CRC **DF451073**.

