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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO OBJETO DE PARCERIA
1. DADOS DO PROJETO

 
 

CAMPUS/UNIDADE Formiga
Nº. PROCESSO
SEI ORIGINAL DA
PARCERIA

23211.001314/2023-44

NOME DO PROJETO Projeto de Ensino Carreira 3D
 
 

2. ALCANCE DOS OBJETIVOS DO PROJETO
 

2.3.1 Objetivo Geral
Dica para preenchimento: Descreva se o objetivo do geral foi alcançado ou não e como foi isso

 

Objetivo Geral: Realizar um treinamento de alto impacto com os alunos do IFMG Campus Formiga para capacitação destes na construção
de uma carreira profissional de sucesso.

Situação: Objetivo geral alcançado.

 
2.3.2 Objetivos Específicos

Dica para preenchimento: Descreva se os objetivos específicos foram alcançados ou não e como foi isso

Objetivos específicos: 

Proporcionar ao estudante a realização de uma autoanálise para identificação das possibilidades de sua carreira profissional;
Realizar treinamentos presenciais com módulos temáticos que exploram habilidades específicas para obter uma carreira de sucesso;
Criar uma rede de mentores para os estudantes;
Participar da Feira Tecnológica do Inatel;
Proporcionar ao estudante a construção de um plano individual de carreira.

Situação: Objetivos específicos alcançados. O projeto ocorreu conforme o plano de trabalho.

2.4 Metas e Etapas de Execução
Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva o desenvolvimento das atividades previstas

 

ID Meta Quantidade
Prevista

Unidade de
Medida

Quantidade
Alcançada Unidade de Medida

1 Processo seletivo 1 Processo
seletivo 1 Processo seletivo

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto

(Indicar mês
de execução
do projeto,
ex. 1º, 2º,

3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês
de execução

do projeto, ex.
1º, 2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês
de execução
do projeto,
ex. 1º, 2º,

3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês de
execução do

projeto, ex. 1º,
2º, 3º...)

Comentários sobre a
execução

1.1
Criar formulário de
inscrição no Google
Formulários

1º 1º 1º 1º A execução ocorreu conforme
planejado.

1.2
Criar Barema para avaliar
as inscrições 1º 1º 1º 1º

A execução ocorreu conforme
planejado.

1.3
Criar documento para
estabelecer as normas do
processo seletivo

1º 1º 1º 1º A execução ocorreu conforme
planejado.
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1.4 Criar material de
divulgação 1º 1º 1º 1º A execução ocorreu conforme

planejado.

1.5 Fazer campanha de
divulgação com os alunos 1º 1º 3º 3º

A atividade foi realizada
conforme. Houve alteração nos
meses de realização da atividade.

Link da matéria de divulgação do
projeto
https://formiga.ifmg.edu.br/todas-
noticias/2637-projeto-de-ensino-
ira-capacitar-estudantes-no-
direcionamento-da-carreira-
profissional

1.6 Realizar fase 1 do processo
seletivo 1º 1º 3º 3º

A atividade foi realizada
conforme. Houve alteração nos
meses de realização da atividade.

Links com resultados da primeira
fase.

https://formiga.ifmg.edu.br/todas-
noticias/2748-resultado-da-
primeira-fase-do-processo-
seletivo-carreira-3d-2

https://formiga.ifmg.edu.br/todas-
noticias/2749-resultado-da-
primeira-fase-do-processo-
seletivo-carreira-3d-3

1.7 Realizar fase 2 do processo
seletivo 1º 1º 3º 4º

A atividade foi realizada
conforme. Houve alteração nos
meses de realização da atividade.

A execução ocorreu conforme
planejado.

1.8 Divulgar resultado final do
processo seletivo 1º 1º 4º 4º

A atividade foi realizada
conforme. Houve alteração nos
meses de realização da atividade.

Link com resultado final

https://formiga.ifmg.edu.br/todas-
noticias/2760-resultado-final-do-
processo-seletivo-para-o-projeto-
de-ensino-carreira-3d

 

ID Meta Quantidade
Prevista

Unidade de
Medida

Quantidade
Alcançada

Unidade de
Medida

2 Criar uma metodologia para identificar o perfil
profissional e perspectivas do aluno 01 Metodologia 01 Metodologia

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto

(Indicar mês
de execução

do projeto, ex.
1º, 2º, 3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês de
execução do

projeto, ex. 1º,
2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês de
execução do

projeto, ex. 1º,
2º, 3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês de
execução do

projeto, ex. 1º, 2º,
3º...)

Comentários
sobre a

execução

2.1 Criar questionário no Googleforms 2º 3º 2º 3º

A execução
ocorreu
conforme
planejado.
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2.2 Criar Mapa de habilidades e
competências 2º 3º 2º 3º

A execução
ocorreu
conforme
planejado.

2.3 Criar planilha de match profissional 2º 3º 2º 3º

A execução
ocorreu
conforme
planejado.

2.4
Criar o AVA com a disponibilização
do material de apoio dividido por
segmento ou módulo

2º 3º 2º 3º

A execução
ocorreu
conforme
planejado.

 

ID Meta Quantidade
Prevista

Unidade de
Medida

Quantidade
Alcançada

Unidade de
Medida

3 Criação da rede de mentores 01 Rede de mentores 01 Rede de
Mentores

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto

(Indicar mês de
execução do

projeto, ex. 1º,
2º, 3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês de
execução do

projeto, ex. 1º,
2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês de
execução do

projeto, ex. 1º,
2º, 3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês de
execução do

projeto, ex. 1º, 2º,
3º...)

Comentários
sobre a

execução

3.1 Criação de um material de orientação
e roteiro para mentoria 2º 3º 2º 3º

A execução
ocorreu
conforme
planejado.

3.2

Identificar os mentores com base no
resultado de perfil profissional
almejado
pelo aluno

3º 4º 5º 5º

A atividade foi
realizada
conforme.
Houve alteração
nos meses de
realização da
atividade.

3.3 Gerenciar a conexão entre mentor e
mentorado 3º 4º 5º 6º

A atividade foi
realizada
conforme.
Houve alteração
nos meses de
realização da
atividade.

 

ID Meta Quantidade
Prevista

Unidade de
Medida

Quantidade
Alcançada Unidade de Medida

4 Encontros presenciais 03 Encontros
Presenciais 03 Encontros Presenciais

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto
(Indicar
mês de

execução
do projeto,
ex. 1º, 2º,

3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês
de execução

do projeto, ex.
1º, 2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês
de execução
do projeto,
ex. 1º, 2º,

3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês
de execução do
projeto, ex. 1º,

2º, 3º...)

Comentários sobre a execução

4.1 Planejar Encontro 1 2º 3º 3º 4º
A atividade foi realizada conforme. Houve
alteração nos meses de realização da
atividade.
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4.2 Realizar Encontro 1 3º 3º 4º 4º

A atividade foi realizada conforme. Houve
alteração nos meses de realização da
atividade.

Link da matéria publicada sobre o
primeiro
encontro https://formiga.ifmg.edu.br/todas-
noticias/2775-realizado-o-primeiro-
encontro-do-projeto-de-ensino-carreira-3d

4.3 Planejar Encontro 2 3º 4º 4º 5º
A atividade foi realizada conforme. Houve
alteração nos meses de realização da
atividade.

4.4 Realizar Encontro 2 4º 4º 5º 5º
A atividade foi realizada conforme. Houve
alteração nos meses de realização da
atividade.

4.5 Planejar Encontro 3 5º 6º 5º 6º A execução ocorreu conforme planejado.

4.6 Realizar Encontro 3 6º 6º 6º 6º

A execução ocorreu conforme planejado.

Link da matéria publicada sobre a
conclusão do
projeto https://formiga.ifmg.edu.br/todas-
noticias/2816-projeto-de-ensino-carreira-
3d-conclui-atividades

 

ID Meta Quantidade
Prevista

Unidade de
Medida

Quantidade
Alcançada Unidade de Medida

5 Viagem à Feira Tecnológica do Inatel 01 Viagem 01 Viagem

ID Etapa

Mês Inicial
Previsto
(Indicar
mês de

execução
do projeto,
ex. 1º, 2º,

3º...)

Mês Final
Previsto

(Indicar mês
de execução

do projeto, ex.
1º, 2º, 3º...)

Mês Inicial
Executado

(Indicar mês
de execução
do projeto,
ex. 1º, 2º,

3º...)

Mês Final
Executado

(Indicar mês
de execução do
projeto, ex. 1º,

2º, 3º...)

Comentários sobre a execução

5.1

Planejar e gerenciar a
viagem junto ao setor de
transporte, à
administração do IFMG
Campus Formiga, aos
alunos participantes do
projeto e à comissão
organizadora da
Feira Tecnológica do
Inatel

3º 4º 3º 4º A execução ocorreu conforme
planejado.

5.2 Acompanhar os alunos
na viagem 4º 4º 4º 4º

Link da matéria publicada sobre a
realização da viagem ao
Inatel https://formiga.ifmg.edu.br/todas-
noticias/2791-participantes-do-projeto-
de-ensino-carreira-3d-participam-da-
42a-fetin

 
 

2.5 Resultados Esperados e Beneficiários
Dicas para preenchimento das metas: descrever de maneira sintética e objetiva os resultados alcançados e informar o número de

beneficiários previstos no plano de trabalho comparando com o número de beneficiários alcançados

Resultados Esperados Resultados Alcançados
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Como resultados esperados almeja-se uma nova percepção dos estudantes participantes
do projeto em relação às perspectivas de sua vida profissional. A ideia é que
eles conheçam as inúmeras possibilidades presentes em cada área de atuação e
identifique qual delas melhor se encaixa dentro do seu perfil profissional e que esteja
mais alinhada com seus objetivos e princípios. Durante o treinamento serão oferecidas
ferramentas para que os estudantes potencializem e explorem suas habilidades técnicas
e cognitivas, e desenvolvam uma visão realista de si e do mercado de trabalho, de
forma a terem mais autonomia em seus processos de tomadas de decisão. Além
dos resultados no aprendizado e desenvolvimento dos alunos, as parcerias com as
empresas e a construção da rede de mentores irá proporcionar mais engajamento do
IFMG Campus Formiga com a comunidade externa, estreitando laços e estabelecendo
novas possibilidades com agentes protagonistas no círculo empresarial e empreendedor
da cidade de Formiga.

 

Os frutos colhidos pelo projeto Carreira 3D
superaram as expectativas, delineando uma
transformação significativa na percepção dos
estudantes participantes em relação às suas
trajetórias profissionais. Os resultados desejados
materializaram-se com precisão, guiando os
participantes na descoberta das diversas facetas
de cada área de atuação e incentivando a
identificação precisa daquela que melhor se
coaduna com seu perfil e aspirações. O
treinamento não apenas proporcionou ferramentas
para a amplificação e exploração das habilidades
técnicas e cognitivas dos estudantes, mas também
os dotou de uma visão realista tanto de si mesmos
quanto do dinâmico mercado de trabalho. Este
enfoque capacitou-os a exercer maior autonomia
em suas decisões. Além do impacto direto no
aprendizado e desenvolvimento dos alunos, as
parcerias estabelecidas com as empresas e a
construção de uma robusta rede de mentores
consolidaram o comprometimento do IFMG
Campus Formiga com a comunidade externa.
Essa colaboração estreitou laços, abrindo novas
perspectivas e fortalecendo relações com os
protagonistas do cenário empresarial e
empreendedor da cidade de Formiga.

ID Beneficiários do Projeto (Público Alvo) Quantidade Prevista Quantidade
Alcançada

01 Alunos do IFMG Campus Formiga 20 20

TOTAL 20 20

 
3. PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

 
3.1 Plano de Aplicação Financeiro e Desembolso

Dicas para preenchimento: Informe o valor total executado para cada item previsto no plano de trabalho do projeto.
 

ID
Natureza

de
Despesa

Item
Especificação

Unid.
Medida Qtd. Valor

Unit.
Valor
Total

Partícipe
Financiador

Data
Desembolso

/ Repasse
(mês do
projeto)

Partícipe
Executor 

Valor
Total

Executado

01 339014.14

Diária para a
professora Maísa
Kely de Melo para o
evento Feira
Tecnológica do
Inatel, na cidade
Santa Rita do
Sapucaí, nos dias 27
e 29 de setembro de
2023.

Processo SEI
23211.001579/2023-
42

Und. 1 R$
105,88 R$ 105,88 IFMG Campus

Formiga 25/09/23
IFMG
Campus
Formiga

R$ 105,88
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02 339014.14

Diária para a
servidora Ana Maria
Teles, jornalista, 
para o evento Feira
Tecnológica do
Inatel, na cidade
Santa Rita do
Sapucaí, nos dias 27
e 29 de setembro de
2023.

Processo SEI
23211.001644/2023-
30

Und. 1 R$
120,54 R$ 120,54 IFMG Campus

Formiga 26/09/2023
IFMG
Campus
Formiga

R$ 120,54

03 339018.01

Pagamento de
auxílio financeiro
aos alunos, para o
evento Feira
Tecnológica do
Inatel, na cidade
Santa Rita do
Sapucaí, nos dias 27
e 29 de setembro de
2023.

Processo SEI
23211.001559/2023-
71

Und. 1 R$
765,00 R$ 765,00 IFMG Campus

Formiga 03/11/23
IFMG
Campus
Formiga

R$ 765,00

04 339033.03

Pagamento de
fretamento de
ônibus para os
alunos, para o
evento Feira
Tecnológica do
Inatel, na cidade
Santa Rita do
Sapucaí, nos dias 27
e 29 de setembro de
2023 .

Processo SEI
23211.001559/2023-
71

km 580,5 R$ 8,00 R$ 4644,00 IFMG Campus
Formiga 19/10/23

IFMG
Campus
Formiga

R$ 4644,00

05 339030.96

Pagamento de
material de
divulgação, baners e
flyeres para projeto
de ensino da
professor Maisa
Kely de Melo,
denominado
Carreira 3D.

Processo SEI
23211.000725/2023-
12

Und. 1 R$
500,00 R$ 500,00 IFMG Campus

Formiga 19/07/23
IFMG
Campus
Formiga

R$ 500,00
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06 339030.96

Pagamento de
confecção de bolsa
tipo saco
personalizada para
os alunos do Projeto
de Ensino Carreira
3D.

Processo SEI
23211.001350/2023-
16

Und. 1 R$
125,00 R$ 125,00 IFMG Campus

Formiga

19/09/23

 

IFMG
Campus
Formiga

R$ 125,00

07 33903623 Pão de queijo Kg 4 R$40,51 R$162,00 Prefeitura de
Formiga 16/09/2023 Prefeitura de

Formiga R$162,00

08 33903623
Bolos de cenoura
com cobertura de
chocolate de 3kg

Und 2 R$59,50 R$119,00 Prefeitura de
Formiga 16/09/2023 Prefeitura de

Formiga R$119,00

09 33903623 Biscoito de polvilho
- sabor queijo Kg 2 R$45,16 R$90,32 Prefeitura de

Formiga 16/09/2023 Prefeitura de
Formiga R$90,32

10 33903623 Refrigerante Und 6 R$7,03 R$42,18 Prefeitura de
Formiga 16/09/2023 Prefeitura de

Formiga R$42,18

11 33903623 Pão de queijo Kg 4 R$40,51 R$162,04 Prefeitura de
Formiga 21/10/2023 Prefeitura de

Formiga R$162,04

12 33903623
Bolos de cenoura
com cobertura de
chocolate de 3kg

Und 2 R$59,50 R$119,00 Prefeitura de
Formiga 21/10/2023 Prefeitura de

Formiga R$119,00

13 33903623 Biscoito de polvilho
- sabor queijo Kg 2 R$45,16 R$90,32 Prefeitura de

Formiga 21/10/2023 Prefeitura de
Formiga R$90,32

14 33903623 Refrigerante Und 6 R$7,03 R$42,18 Prefeitura de
Formiga 21/10/2023

Prefeitura de
Formiga R$42,18

15 33903623 Pão de queijo Kg 4 R$40,51 R$162,04 Prefeitura de
Formiga 18/11/2023 Prefeitura de

Formiga R$162,04

16 33903623
Bolos de cenoura
com cobertura de
chocolate de 3kg

Und 2 R$59,50 R$119,00 Prefeitura de
Formiga 18/11/2023 Prefeitura de

Formiga R$119,00

17 33903623 Biscoito de polvilho
- sabor queijo Kg 2 R$45,16 R$90,32 Prefeitura de

Formiga 18/11/2023 Prefeitura de
Formiga R$90,32

18 33903623 Refrigerante Und 4 R$7,03 R$28,12 Prefeitura de
Formiga 18/11/2023 Prefeitura de

Formiga R$28,12

TOTAL R$ 7.486,98 ---------------------------------------------------
---------------- R$7.486,98

 
 

4. PRINCIPAIS OBSTÁCULOS
Dicas para preenchimento: descreva os principais obstáculos enfrentados para a realização do projeto

 

Um dos principais obstáculos enfrentados foi conciliar a participação de todos os alunos em todos os módulos. Houve obstáculo de
locomoção dos alunos que moram em outras cidades, pois o meio de transporte usual não pôde ser acessível uma vez que os encontros
ocorreram aos sábados.

5. LIÇÕES APRENDIDAS
Dicas para preenchimento: descreva as lições aprendidas durante a realização do projeto
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As principais lições aprendidas referem-se ao aprendizado dos alunos. No último encontro houve o momento de feedback onde os
participantes puderam expressar suas principais constatações e dar o feedback da participação no projeto. Dentre os feedbacks manifestados
destacam-se alguns:

Lucas Pedrosa: possibilidade de autoconhecimento, treino de foco e disciplina, aprendizado com a vivência, paciência,

desenvolver a fé em si mesmo.

Miguel: Possibilidade de direcionamento.

Luiza: Autoconhecimento, tempo para si, visão de futuro, network.

Grazielle: Hotseats foram os pontos fortes. Aprendizado sobre gestão de tempo.

João Victor: Melhorias pessoais, gestão de tempo, indicação de livros, roadmap, network.

Emanuelly: possibilidade de mentoria, reflexão sobre questões pessoais, clareza de transições, dinâmicas, gratidão.

Yasmin: Possibilidade da viagem ao Inatel, gerenciamento do tempo, palestras com temas diversos, individualidade dos processos.

A principal melhoria sugerida pelos alunos é diminuir o tempo de duração de cada encontro. Em cada encontro eram propostas muitas
atividades, ao fim do dia o aproveitamento já não era o ideal.

6. DEPOIMENTOS E COMENTÁRIOS
Dicas para preenchimento: espaço para depoimentos e comentários adicionais que possam complementar a prestação de contas do

projeto
 

"Eu faço um agradecimento especial aos mentores, cuja generosidade ao doar parte do seu tempo foi crucial para orientar e inspirar nossos
alunos e aos parceiros, pela constante disponibilidade e colaboração". Maisa Melo - IFMG Campus Formiga

O participante, Lucas Pedrosa, aluno do curso de bacharelado em Administração, destacou a sua satisfação em integrar o projeto, que trouxe
atividades diferentes de palestras convencionais e apresentações com slides. “Nos três encontros que tivemos, cada um forneceu um pilar
importante para nossa carreira profissional: autoconhecimento, foco e disciplina e fé, tanto religiosa quanto na gente”. Lucas Pedrosa

João Vitor, estudante de Ciência da Computação, ressaltou que valeu muito a pena ter participado do projeto, pois “a versão de mim hoje, é
muito melhor do que a versão de um mês atrás e eu sou muito grato por isso”.

Outros pontos que os estudantes destacaram foi a qualidade e experiência dos convidados além do contato com colegas de diferentes cursos
e mesclando nível técnico e graduação possibilitando uma grande troca de experiências.  

Fernanda Castro conta que “o projeto Carreira 3D nasceu da vontade de fazer com que os estudantes universitários do IFMG tivessem maior
clareza para conduzir a sua carreira profissional, evitando cometer erros que, nós que já passamos pelo processo, cometemos”.

A treinadora, Fernanda Castro destaca que, ao longo do projeto foi possível perceber o quanto os alunos possuem determinação e força de
vontade para realizar seus sonhos. “Através das dinâmicas, das palestras, dos hot seats e do encontro com o mentor, foi possível abrir a visão
dos estudantes para que eles entendessem que carreira não é um caminho definitivo, mas sim, a construção de um caminho através de
comportamentos, habilidades e atitudes. Para nós da Master You Treinamentos foi uma parceria que deu muito certo e esperamos que outros
projetos venham para o próximo ano!”

ASSINATURAS
Coordenador(es) do projeto

Diretor(a) ou Coordenador(a) da área relacionada ao projeto
 

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por Maisa Kely de Melo , Professora, em 14/02/2024, às 17:46, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA MARIA RODRIGUES CASTRO , Usuário Externo, em 15/02/2024, às 07:52,
conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Teles, Jornalista, em 16/02/2024, às 11:30, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador 1828219 e o
código CRC F760BBB8.
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